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１．橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的 

１－１．背 景 

平戸市が管理する橋梁は、横断歩道橋 2橋を含む全 286 橋（橋長 15m 以上：36 橋、橋長 15m 未満：

250 橋）であり、その内、架設年次が明らかでない橋梁が 192 橋（約 67％）存在します。 

北松浦半島の北西端に位置する田平地区、平戸島・生月島・大島などの島々からなる市であり、

厳しい自然環境にある橋梁が多く位置している状況です。 

そのような状況も踏まえ、今後急速に高齢化が進む管理橋梁に対して、従来の事後保全型の維持

管理を継続した場合、 維持管理コストが膨大となり、厳しい予算制約の中で安全性・信頼性の確

保のための適切な維持管理を続けることが困難となることが懸念されます。 

 

 

１－２．目 的 

今後高齢化する道路橋の急速な増大に対応するため、従来の事後保全型の修繕および架替えから

予防的保全型の修繕および長寿命化修繕計画に基づく架替えへと円滑な政策転換を図るとともに、

橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕・架替えに係わるライフサイクルコストの縮減を図りつつ、地域

の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的として修繕計画を策定します。 

また、管理橋梁の状況を踏まえた既設橋梁の集約化・撤去や新技術の活用等を検討することによ

り、費用縮減を図り、今後のより効果的・効率的な維持管理に繋がる計画を策定します。 

 

※１：事後保全：変状が顕著になってから対策を行う維持管理方法 

※２：予防保全：変状が顕著になる前に対策を行う維持管理方法 

※３：ライフサイクルコスト：構造物の使用期間中に係る建設費・管理費・維持補修費・取

壊し費等のコストの総額 

 

 

 

１－３．計画の策定 

平戸市ではこれまでに平成 22年度、平成 23 年度、令和元年度、令和 4年度に橋梁長寿命化修繕

計画を策定しています。 

本計画では、これまでの計画及び平成 26 年に施行された省令・告示により点検頻度や診断区分

が定められたことを踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画の更新を行います。 

また、令和 5 年 3 月の道路メンテナンス事業補助制度要綱の改正においては、新技術の活用を促

進するとともに、維持管理コストの縮減を図る必要があるとして、『事業の実施にあたっては新技

術等の活用の検討を行い、費用の縮減や事業の効率化に取り組むこと。』と明記されていることを

踏まえ、「集約化・撤去」、「新技術活用」、「費用縮減」に関する事項をとりまとめた計画とします。 
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２．管理橋梁の現状 

２－１．環境条件 

 平戸市は、北松浦半島の北西端に位置する田平

地区、平戸島・生月島・度島・的山大島など大小

およそ 40の島々からなる市です。 

周囲を海で囲まれており、各地域とも平坦地が

少なく、起伏が多い地形をなしています。 

飛来塩分や直接的な塩分の影響等を受ける環境

下に位置する橋梁も多い状況で、塩害を受けやす

い環境条件となっています。 

厳しい環境条件の橋梁が多い状況であるため、

事後保全的な修繕から予防保全的な修繕への転換

を図るためにも、計画的に維持管理を行っていく

必要があります。 

 

 

２－２．管理橋梁の内訳 

（１）橋種別内訳 

平戸市が管理する全 286 橋の橋種別内訳は以下の通りです。 

なお、ここでの橋梁数は構造形式によって区分しているため、全 299 橋として計上しています。 

 

  

 

 

  

   

  

  

  

  

 

 

 橋梁数 延長 

PC 橋 74 橋 1,272.2ｍ 

RC 橋 197 橋 920.6ｍ 

鋼橋 21 橋 337.0ｍ 

その他 7 橋 28.1ｍ 

合 計 299 橋 2,557.9ｍ 

PC橋

1272.2m

50%
RC橋

920.6m

36%

鋼橋

337.m

13%

その他

28.1m

1%

橋種別橋梁延長

PC橋

74橋

25%

RC橋

197橋

66%

鋼橋

21橋

7%

その他

7橋

2%

橋種別橋梁数

平戸島

的山大島

度島

田平地区生月島
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（２）管理橋梁一覧 

平戸市が管理している橋梁は次頁より示す 286 橋です。 

 

  
1 207-10002-00 奈切橋 飯盛海岸線 不明 3.1 5.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市度島町
2 207-10003-00 小川橋 中部十一号 不明 2.5 1.2 ＲＣ橋 中実床版 平戸市度島町
3 207-10004-00 西里橋 秋葉参道線 不明 2.4 3.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市度島町
4 207-10006-00 度島浦第一橋 度島線 不明 2.4 4.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市度島町
5 207-10007-00 小主師橋 その他市道喜藤蔵線 不明 6.0 2.9 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市主師町
6 207-10008-00 主師橋 その他市道主師線 不明 8.1 6.4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市主師町
7 207-10009-00 箕坪橋 箕坪線 不明 12.5 4.8 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市主師町
8 207-10010-00 小春日橋 その他市道小春日線 不明 2.2 3.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市春日町
9 207-10011-00 春日橋 その他市道中田線 1963 8.0 5.2 ＲＣ橋 Ｔ桁 平戸市春日町

10 207-10012-00 東ノ橋 その他市道牧の池一号 不明 3.1 4.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市春日町
11 207-10013-00 上の橋 その他市道旧春日線 不明 8.8 3.3 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市春日町

207-10015-00 山川橋（上流側） 坊方前田線 不明 3.6 1.2 鋼橋 Ｉ桁（鋼床版） 平戸市坊方町
207-10015-01 山川橋（下流側） 坊方前田線 不明 3.6 2.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市坊方町

13 207-10016-00 前田橋 その他市道坊方前田線 不明 4.5 3.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市坊方町
14 207-10017-00 中原橋 2級市道坊方線 不明 2.5 4.1 ＲＣ橋 その他 平戸市坊方町
15 207-10018-00 山野橋 2級市道山野線 1995 12.5 7.0 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市坊方町
16 207-10019-00 牧の池橋 その他市道牧の池二号 不明 7.3 4.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市春日町
17 207-10020-00 轟木橋 その他市道牧の池二号 不明 4.0 3.7 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市春日町
18 207-10021-00 紙漉橋 2級市道紙漉線 不明 9.1 7.4 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市山中町
19 207-10022-00 宝亀の元橋 紙漉線 2015 8.0 6.2 ＲＣ橋 中空床版 平戸市山中町
20 207-10023-00 中野の野橋 その他市道中の野線 不明 3.1 3.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市山中町
21 207-10024-00 針木橋 その他市道高越海岸線 不明 4.7 4.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市高越町
22 207-10025-00 白石橋 その他市道村迎線 不明 4.0 2.0 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市高越町
23 207-10028-00 米ノ山橋 その他市道油水海岸線 不明 4.9 4.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大久保町
24 207-10029-00 滝脇橋 その他市道油水海岸線 不明 5.8 3.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大久保町

207-10030-00 蜂ノ久保橋（上流側） その他市道油水海岸線 不明 3.2 4.2 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大久保町
207-10030-01 蜂ノ久保橋（下流側） その他市道油水海岸線 不明 3.2 1.6 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市大久保町

26 207-10031-00 西田ノ浦橋 その他市道田ノ浦線 不明 4.2 4.3 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大久保町
207-10032-00 潮ノ浦橋（上流側） 2級市道汐ノ浦線 不明 2.6 5.3 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大久保町
207-10032-01 潮ノ浦橋（下流側） 2級市道汐ノ浦線 不明 2.6 3.2 ＲＣ橋 その他 平戸市大久保町

28 207-10033-00 谷町橋 2級市道四軒屋線 不明 2.5 3.8 ＲＣ橋 その他 平戸市田助町
29 207-10034-00 幸ノ浦第一橋 その他市道幸の浦四号 不明 3.7 5.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大久保町
30 207-10036-00 中ノ浦橋 その他市道中の浦線 不明 3.2 3.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大久保町
31 207-10037-00 供養川橋 その他市道小川崎山線 不明 2.3 2.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大久保町
32 207-10038-00 勝尾岳線第一号橋 勝尾岳線 1980 26.0 2.4 鋼橋 Ｉ桁（鋼床版） 平戸市鏡川町
33 207-10039-00 ドンドン橋 その他市道小薄香線 不明 2.8 3.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市鏡川町
34 207-10040-00 黄昏橋 その他市道梅崎線 不明 3.7 3.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市鏡川町
35 207-10044-00 蓮華院橋 太田平支線 1974 7.4 4.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市鏡川町
36 207-10045-00 亀岡橋 その他市道臨港線 1958 18.1 13.3 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 平戸市岩の上町
37 207-10046-00 曲り架道橋 大谷線 不明 5.2 10.5 ＲＣ橋 その他 平戸市大久保町
38 207-10047-00 新幸橋 その他町道平戸志々伎線 1966 20.2 11.0 ＰＣ橋 ポステン中空床版 平戸市木引田町
39 207-10048-00 天神橋 その他町道亀岡木引田線 1977 12.2 5.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市木引田町
40 207-10049-00 江月橋 その他町道杉山線 不明 6.0 13.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市魚の棚町
41 207-10050-00 富江橋 その他町道亀岡木引田線 1994 21.5 11.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市築地町
42 207-10051-00 近藤橋 その他町道平戸志々伎線 1969 13.0 11.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市築地町
43 207-10052-00 富田橋 その他町道亀岡新町線 1977 10.5 16.0 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市魚の棚町
44 207-10053-00 白銀橋 その他町道職人町一号 不明 9.9 4.3 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市魚の棚町

207-10054-00 新道橋（上流側） 2級市道新道線 不明 9.5 3.9 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市戸石川町
207-10054-01 新道橋（下流側） 新道線 不明 9.5 4.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市戸石川町

46 207-10055-00 赤坂橋 その他市道赤坂戸石川線 不明 5.0 6.6 ＲＣ橋 その他 平戸市鏡川町
47 207-10056-00 後平橋 その他市道塩焼線 不明 2.1 10.2 ＲＣ橋 その他 平戸市鏡川町
48 207-10057-00 宮の浦橋 その他市道古江宮ノ浦線 不明 3.5 3.3 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市古江町
49 207-10058-00 中山橋 その他市道上大垣三号 不明 2.0 2.9 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市岩の上町

207-10059-00 大垣橋（上流側） 明ノ川内線 不明 3.7 4.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市岩の上町
207-10059-01 大垣橋（中央部） 明ノ川内線 不明 3.7 5.1 ＲＣ橋 その他（アーチ橋） 平戸市岩の上町
207-10059-02 大垣橋（下流側） 明ノ川内線 不明 3.7 1.7 ＲＣ橋 その他 平戸市岩の上町

51 207-10060-00 稗田橋 その他市道稗田下大垣線 不明 6.5 4.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市岩の上町
52 207-10061-00 横久保橋 その他市道植松皿川線 不明 4.1 3.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市岩の上町
53 207-10062-00 迎橋 木引中通り線 不明 3.0 4.9 ＲＣ橋 その他 平戸市木引町
54 207-10063-00 木引橋 1級市道古江海岸線 1985 8.1 7.5 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市木引町
55 207-10064-00 神曽根橋 1級市道古江海岸線 1978 17.0 7.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市木引町
56 207-10065-00 半元橋 沼線 不明 3.8 4.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市古江町
57 207-10066-00 瀬の内橋 その他市道下中野古園線 不明 4.0 4.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市古江町
58 207-10067-00 大切橋 1級市道古江線 1975 25.6 6.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 平戸市下中野町
59 207-10068-00 垣松架道橋 1級市道川内下中野線 不明 3.6 7.6 ＲＣ橋 その他 平戸市中野大久保町
60 207-10069-00 宇戸橋 その他市道宇戸池線 不明 6.2 2.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市木引町
61 207-10071-00 大坪橋 その他市道柴山支線 不明 6.5 4.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市明ノ川内町
62 207-10072-00 池ノ原橋 その他市道大野一号 不明 2.8 3.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大野町
63 207-10073-00 火渡橋 その他市道松の上線 不明 3.1 4.1 ＲＣ橋 その他 平戸市中野大久保町
64 207-10074-00 垣松橋 その他市道垣松線 不明 5.4 3.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市中野大久保町
65 207-10076-00 小橋 その他市道川内白岩線 不明 5.2 6.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市中野大久保町
66 207-10077-00 長尾橋 釜蓋長尾線 不明 5.1 3.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市川内町
67 207-10078-00 柳泊橋 その他市道柳泊り支線 不明 4.1 4.0 ＲＣ橋 その他 平戸市大山町
68 207-10079-00 川内浦橋 その他市道川内浦線 不明 4.0 5.3 ＰＣ橋 プレテン床版 平戸市川内町
69 207-10080-00 久保田橋 その他市道焼山宮崎線 不明 3.8 4.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市川内町
70 207-10081-00 宮崎橋 その他市道川内浦線 不明 6.3 4.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市川内町
71 207-10082-00 種子田橋 水垂迎線 不明 4.0 3.2 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市水垂町
72 207-10083-00 水垂橋 大道線 不明 5.1 4.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市水垂町
73 207-10084-00 神山橋 その他市道神山線 不明 2.8 3.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市獅子町
74 207-10085-00 坂ノ門橋 その他市道獅子紐差線 不明 3.6 6.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市獅子町
75 207-10089-00 山田橋 その他市道獅子山田線 不明 6.2 2.4 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市獅子町
76 207-10090-00 お宮橋 その他市道獅子循環線 2019 9.2 5.8 その他 中実床版 平戸市獅子町
77 207-10092-00 遠見陸橋 勝尾岳線 1986 12.0 4.5 鋼橋 Ｉ桁（鋼床版） 平戸市大久保町
78 207-10094-00 塩入橋 その他市道根獅子旧県道線 不明 6.0 4.4 ＰＣ橋 プレテン床版 平戸市根獅子町
79 207-10095-00 浜久保橋 2級市道根獅子海岸線 不明 6.8 6.2 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市根獅子町
80 207-10097-00 浜村第二橋 その他市道薬師堂一号 不明 3.0 3.3 ＲＣ橋 中実床版 平戸市飯良町
81 207-10098-00 浜村橋 その他市道薬師堂線 不明 3.9 4.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市飯良町
82 207-10099-00 古川橋 その他市道江畑線 不明 4.2 2.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市飯良町
83 207-10100-00 浜崎橋 その他市道飯良堤線 不明 8.5 6.2 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市飯良町
84 207-10101-00 石原田橋 その他町道石原田線 1993 17.6 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市草積町
85 207-10102-00 牧ノ地橋 堤石橋線 不明 4.0 2.8 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市猪渡谷町
86 207-10103-00 出口橋 田の頭線 不明 5.7 3.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市堤町
87 207-10104-00 田ノ頭橋 田の頭線 不明 2.8 4.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市堤町
88 207-10105-00 田ノ頭第二橋 田の頭線 不明 2.0 3.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市堤町
89 207-10106-00 中瀬戸橋 中瀬戸石橋線 不明 3.5 3.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市猪渡谷町
90 207-10107-00 片石川橋 その他市道中瀬戸石橋線 不明 7.5 3.5 ＲＣ橋 Ｔ桁 平戸市猪渡谷町
91 207-10108-00 野ノ中橋 斉田線 不明 2.5 3.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市草積町
92 207-10109-00 前田橋 その他市道田崎旧県道線 1925 7.7 4.3 ＲＣ橋 Ｔ桁 平戸市上中津良町
93 207-10110-00 小田橋 小田線 不明 5.0 3.6 ＰＣ橋 プレテン床版 平戸市堤町
94 207-10111-00 山口橋 猪渡谷平野線 不明 10.4 4.6 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市猪渡谷町
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95 207-10112-00 平野橋 井上線 不明 6.1 4.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市猪渡谷町
96 207-10113-00 猪渡谷橋 堤線 1976 10.3 8.4 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市猪渡谷町
97 207-10114-00 折口橋 猪渡谷折口線 不明 9.6 2.4 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市猪渡谷町
98 207-10115-00 平床橋 西の門線 不明 4.2 4.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市猪渡谷町
99 207-10116-00 北野橋 草乾線 不明 2.4 4.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市上中津良町

100 207-10117-00 大川橋 その他市道赤の田線 1990 14.6 5.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 平戸市上中津良町
101 207-10118-00 山口橋 赤ノ田線 不明 5.3 4.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市上中津良町
102 207-10119-00 新田橋 キシヤノ木一号 不明 14.5 3.0 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市猪渡谷町
103 207-10120-00 潮入橋 その他市道猪渡谷海岸線 1994 20.5 3.5 鋼橋 Ｉ桁（鋼床版） 平戸市猪渡谷町
104 207-10121-00 古野橋 古野線 不明 17.5 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市下中津良町
105 207-10122-00 若宮橋 若宮通学路線 1980 25.0 4.0 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市下中津良町
106 207-10124-00 敷佐橋 敷佐線 不明 5.8 4.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 平戸市敷佐町
107 207-10125-00 太田橋 その他町道敷佐太田線 不明 8.8 4.0 ＲＣ橋 Ｔ桁 平戸市敷佐町
108 207-10126-00 大元橋 大元線 不明 10.3 4.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市下中津良町
109 207-10127-00 境橋 その他市道若宮線 1931 20.2 5.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 平戸市神船町
110 207-10128-00 大佐志橋 1級町道大佐志線 不明 8.5 6.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市大佐志町
111 207-10129-00 成オヅ橋 成オズ二号支線 不明 6.2 3.0 鋼橋 Ｉ桁（鋼床版） 平戸市大佐志町
112 207-10130-00 浦田橋 水垂浦田線 不明 5.6 4.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市水垂町
113 207-10131-00 上場橋 中野岩下線 不明 3.9 3.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市水垂町
114 207-10132-00 安満橋 その他市道旧大越線 1959 9.2 4.5 ＲＣ橋 Ｔ桁 平戸市深川町
115 207-10133-00 安満大橋 1級市道山中紐差線 1974 60.0 7.3 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市深川町
116 207-10134-00 岩ノ元橋 その他市道岩ノ元線 不明 9.0 3.6 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市深川町
117 207-10135-00 井尻橋 岩ノ元線 不明 4.6 3.3 ＲＣ橋 中実床版 平戸市深川町
118 207-10136-00 立岩橋 2級町道大越紐差線 不明 3.0 6.1 ＲＣ橋 その他 平戸市深川町
119 207-10137-00 石田橋 今村線 不明 4.5 3.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市宝亀町
120 207-10138-00 今村橋 今村線 不明 2.5 4.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市宝亀町
121 207-10140-00 西平橋 その他市道西平線 不明 8.1 4.0 ＰＣ橋 プレテン床版 平戸市深川町
122 207-10141-00 前田橋 深川線 1973 8.3 5.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市深川町
123 207-10142-00 野中橋 深川線 1975 13.8 5.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市深川町
124 207-10143-00 三軒屋橋 熊黒線 1983 3.0 6.4 ＲＣ橋 その他 平戸市大石脇町
125 207-10144-00 納屋ノ下橋 2級市道熊黒線 不明 3.2 4.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大石脇町
126 207-10145-00 熊黒橋 その他市道熊黒支線 不明 4.0 3.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大石脇町
127 207-10146-00 深川橋 大越紐差線 1996 18.3 8.0 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市深川町
128 207-10147-00 中山橋 旧街道木場線 不明 3.5 2.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市木場町
129 207-10148-00 名切橋 その他町道名切線 不明 7.0 4.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市木場町
130 207-10149-00 石橋橋 木場山川線 不明 3.0 3.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市宝亀町
131 207-10150-00 名切橋 1級町道田崎神鳥線 1994 14.5 7.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市宝亀町
132 207-10151-00 名切頭橋 田崎神鳥線 不明 2.9 6.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市木場町
133 207-10155-00 中川橋 その他山中紐差線 2009 18.2 10.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市紐差町
134 207-10156-00 宝橋 その他町道紐差線 1984 17.8 5.0 ＰＣ橋 ポステン中空床版 平戸市紐差町
135 207-10157-00 柴置橋 柴置線 不明 4.0 6.3 ＲＣ橋 中実床版 平戸市迎紐差町
136 207-10158-00 木ノ葉橋 1級町道田崎神鳥線 不明 7.7 5.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市木場町
137 207-10159-00 田崎橋 木場永田線 不明 3.3 4.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市木場町
138 207-10161-00 二本松橋 その他町道石原田線 1992 14.4 5.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市紐差町
139 207-10163-00 木ヶ津橋 1級市道山中紐差線 1992 18.8 7.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市紐差町
140 207-10164-00 大川原橋 1級町道大川原線 1992 21.0 8.8 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 平戸市紐差町
141 207-10165-00 水洗橋 その他町道紐差水洗線 不明 3.7 2.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大川原町
142 207-10167-00 小牟田橋 小牟田雨久保線 不明 9.5 3.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大川原町
143 207-10168-00 西の川内橋 赤松二号 不明 5.3 4.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大川原町
144 207-10169-00 迎橋 大川原迎二号 不明 3.9 2.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大川原町
145 207-10170-00 前田橋 大川原海岸線 不明 7.8 2.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市大川原町
146 207-10171-00 鈴連石橋 有塚線 不明 4.2 3.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市敷佐町
147 207-10172-00 大切橋 有塚線 2019 4.3 3.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市敷佐町
148 207-10173-00 早福橋 早福線 不明 4.7 7.0 ＲＣ橋 その他 平戸市早福町
149 207-10174-00 横山橋 江川一号 不明 7.8 2.9 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市早福町
150 207-10175-00 宮田橋 鮎川早福線 1979 8.2 5.9 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市早福町
151 207-10176-00 針木橋 津吉針木線 不明 2.7 3.2 ＲＣ橋 中実床版 平戸市津吉町
152 207-10177-00 大元第二橋 大元線 不明 5.3 2.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市下中津良町
153 207-10178-00 弥治山橋 弥治山線 1993 10.0 5.8 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市敷佐町
154 207-10179-00 柿ノ木坂橋 波江の元線 不明 6.4 4.2 ＲＣ橋 中実床版 平戸市敷佐町
155 207-10180-00 船木橋 船木線 不明 3.4 5.7 ＲＣ橋 その他 平戸市船木町
156 207-10181-00 上針木橋 津吉針木線 不明 2.7 3.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市津吉町
157 207-10182-00 井手頭橋 津吉牧の地線 不明 4.0 3.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市津吉町
158 207-10183-00 江立橋 その他町道津吉中央線 不明 7.1 4.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 平戸市津吉町
159 207-10184-00 恵比須橋 その他市道恵比須線 1988 31.5 6.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 平戸市鮎川町

207-10185-00 佐志橋（上流側） 1級市道大佐志線 不明 8.6 4.4 ＲＣ橋 門型ラーメン橋 平戸市鮎川町
207-10185-01 佐志橋（下流側） 大佐志線 不明 8.6 1.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市鮎川町

161 207-10188-00 屏風橋 旧鮎川早福線 不明 4.0 4.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市鮎川町
162 207-10192-00 霜の下第二橋 里三号 不明 5.0 3.1 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市早福町
163 207-10193-00 霜の下橋 里二号 不明 5.0 2.0 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市早福町
164 207-10194-00 神ノ前橋 旧鮎川早福線 不明 4.0 4.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市鮎川町
165 207-10195-00 和田津美橋 その他市道和田津美線 1987 26.7 7.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市津吉町
166 207-10196-00 辻橋 2級市道辻線 1993 25.2 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市津吉町
167 207-10197-00 黒岩橋 その他市道前津吉米の山線 不明 7.2 4.5 ＲＣ橋 その他 平戸市前津吉町
168 207-10198-00 川頭橋 西中山支線 不明 4.1 5.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市西中山町
169 207-10199-00 無代寺橋 津吉辻線 不明 2.0 3.2 ＲＣ橋 中実床版 平戸市無代寺町
170 207-10200-00 山ノ神橋 中尾線 不明 5.9 4.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大志々伎町
171 207-10201-00 石堂橋 その他市道無代寺線 不明 7.5 4.3 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大志々伎町
172 207-10202-00 前田橋 木場野線 不明 5.0 4.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市東中山町
173 207-10203-00 平山橋 その他市道中山木場野線 不明 8.0 6.0 ＰＣ橋 プレテン床版 平戸市東中山町
174 207-10204-00 善能院橋 中山東二号 不明 3.0 4.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市東中山町

207-10205-00 馬洗橋（上流側） 1級市道南川原循環線 不明 5.4 5.1 ＲＣ橋 門型ラーメン橋 平戸市前津吉町
207-10205-01 馬洗橋（下流側） 1級市道南川原循環線 不明 5.4 2.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市前津吉町

176 207-10206-00 岡本橋 下山一号 不明 5.1 5.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市志々伎町
177 207-10207-00 平尾橋 岡線 不明 6.0 4.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市志々伎町
178 207-10208-00 肥橋 原線 不明 5.0 4.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市小田町
179 207-10209-00 宮方橋 志々伎中央線 不明 5.0 12.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市志々伎町
180 207-10210-00 志々伎浦橋 志々伎大浜線 不明 9.7 3.5 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市志々伎町
181 207-10211-00 町山橋 宮方支線 不明 3.0 3.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市志々伎町
182 207-10212-00 前田橋 その他市道早福線 不明 6.0 6.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大志々伎町
183 207-10213-00 西ノ手橋 その他町道大志々伎馬込線 不明 9.6 3.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大志々伎町
184 207-10214-00 山口橋 大志々伎馬込線 不明 3.5 4.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大志々伎町
185 207-10215-00 西の平橋 駄道二号 不明 2.5 4.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大志々伎町
186 207-10216-00 中ノ前橋 大志々伎馬込線 不明 4.5 3.3 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大志々伎町
187 207-10217-00 馬込橋 その他市道大志々伎馬込線 不明 10.8 3.6 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市大志々伎町
188 207-10218-00 川内橋 木場野線 不明 5.6 4.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市西中山町
189 207-10219-00 大坂橋 細口線 不明 2.4 3.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市小田町
190 207-10222-00 新田橋 その他市道船越漁港線 不明 8.4 6.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市野子町
191 207-10223-00 船越橋 船越中央線 不明 5.6 4.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市野子町
192 207-10224-00 宮ノ浦橋 宮ノ浦線 不明 4.3 2.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市野子町
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193 207-10225-00 田原橋 福良海岸線 不明 4.5 4.5 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市野子町
194 207-10226-00 清水橋 花山線 不明 4.5 4.3 ＲＣ橋 中実床版 平戸市野子町

207-10227-00 福良橋（上流側） 花山線 不明 4.6 0.8 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市野子町
207-10227-01 福良橋（下流側） 花山線 不明 4.6 3.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市野子町

196 207-10228-00 下払橋 2級市道花山線 不明 3.6 5.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市野子町
197 207-10229-00 照日橋 その他町道川内浦八号 不明 3.7 2.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市川内町
198 207-10230-00 幸ノ浦第三橋 その他市道幸の浦三号 不明 2.0 5.9 ＲＣ橋 その他 平戸市大久保町
199 207-10231-00 新鏡川橋 その他市道亀岡新町線 1980 10.6 14.9 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市戸石川町
200 207-10232-00 比丘尼橋 その他市道戸石川二号 不明 2.5 3.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市戸石川町
201 207-10233-00 新田橋 その他市道新田線 不明 4.0 2.4 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 平戸市木引町
202 207-10234-00 新境橋 中通り敷佐線 1991 27.0 6.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 平戸市神船町
203 207-10235-00 田助橋 その他市道田助旧県道線 不明 3.0 4.2 石橋 石（レンガ）橋 平戸市大久保町
204 207-10236-00 鹿島橋 獅子旧県道線 1960 7.8 4.3 ＲＣ橋 Ｔ桁 平戸市獅子町
205 207-10237-00 起松大橋 その他市道起松神社線 不明 13.1 3.6 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市山中町
206 207-10238-00 新天神橋 その他市道亀岡上町線 1999 14.5 11.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市築地町
207 207-10239-00 冷水橋 その他市道冷水線 不明 5.7 5.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市鏡川町
208 207-10240-00 早福大橋 その他市道鮎川早福線 2007 100.0 8.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 平戸市早福町
209 207-10241 新安満大橋 山中・紐差線 2018 116.0 8.7 ＰＣ橋 その他（ラーメン橋） 平戸市深川町
210 207-10242 宮方第2橋 早福線 不明 2.6 3.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市志々岐町
211 207-12000-00 土肥町横断歩道橋 市道土肥町線 1977 13.0 1.5 鋼橋 その他 平戸市岩の上町
212 207-12001-00 亀岡横断歩道橋 市道亀岡新町（383号） 1975 20.6 1.5 鋼橋 その他 平戸市岩の上町
213 207-20001-00 浜脇橋 高河原線 不明 6.2 4.7 ＰＣ橋 プレテン床版 平戸市生月町
214 207-20002-00 妙見1号橋 妙見線 不明 5.7 4.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市生月町
215 207-20003-00 松本田原1号橋 松本田原線 不明 3.0 5.0 ＲＣ橋 その他 平戸市生月町
216 207-20004-00 松本田原2号橋 松本田原線 不明 4.5 6.2 ＲＣ橋 中実床版 平戸市生月町
217 207-20005-00 松本田原3号橋 松本田原線 不明 2.8 4.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市生月町
218 207-20006-00 松本田原4号橋 松本田原線 不明 2.4 4.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市生月町
219 207-20007-00 松本田原5号橋 松本田原線 不明 3.6 5.0 ＰＣ橋 プレテン床版 平戸市生月町
220 207-20008-00 鶴池橋 その他町道岩川線 1986 6.9 6.0 ＰＣ橋 プレテン床版 平戸市生月町
221 207-20009-00 大潤橋 その他町道岩川線 1978 7.1 4.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市生月町
222 207-20010-00 落木場橋 その他町道吹上長瀬線 1983 11.3 7.2 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市生月町
223 207-30001-00 上亀橋 1級市道上亀線 1975 5.0 8.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
224 207-30002-00 平川橋(車道） 福崎線 1970 27.5 7.5 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 平戸市田平町里免
225 207-30002-01 平川橋(歩道) 福崎線 2002 27.8 3.8 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市田平町里免
226 207-30003-00 久吹橋 北部海岸線 1974 11.0 6.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市田平町
227 207-30004-00 一六橋 1級市道北部海岸線 1997 4.5 14.0 ＲＣ橋 その他 平戸市田平町
228 207-30005-00 深月橋 深月線 不明 7.5 5.6 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市田平町
229 207-30006-00 めばる橋 神宮坂口線 2016 3.0 18.0 その他 その他 平戸市田平町
230 207-30007-00 橋の元橋 1級市道神宮坂口線 2020 23.4 9.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市田平町小手田免
231 207-30008-00 古梶橋 田代線 1972 3.2 4.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
232 207-30009-00 西荻田橋 西荻田線 1976 3.1 5.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
233 207-30010-00 渕ノ本橋 西荻田線 1975 2.9 6.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
234 207-30011-00 徳利木橋 米の内線 1990 17.1 7.5 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 平戸市田平町荻田免
235 207-30012-00 釜田橋 北部海岸線 1981 31.9 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市田平町大久保免
236 207-30013-00 外目橋 外目線 1976 4.5 4.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
237 207-30014-00 綿川橋 生向線 1951 3.7 4.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
238 207-30015-00 浦谷橋 その他市道生向線 1978 12.5 4.6 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市田平町下寺免

207-30016-00 髭薄橋（上流側） その他市道里田原東線 不明 11.7 4.6 ＰＣ橋 プレテン床版 平戸市田平町
207-30016-01 髭薄橋（下流側） その他市道里田原東線 不明 13.3 5.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市田平町

240 207-30017-00 貝辺橋 里田原東線 2002 3.5 7.0 ＲＣ橋 その他 平戸市田平町
241 207-30018-00 薬王谷橋 旧県道薬王谷線 1949 2.7 5.5 石橋 石（レンガ）橋 平戸市田平町
242 207-30019-00 大田橋 その他市道里田原西線 不明 10.8 7.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 平戸市田平町
243 207-30020-00 川フゲ橋 その他市道川フゲ線 1979 6.6 4.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
244 207-30021-00 イヤ添橋 上田原線 1979 3.3 4.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
245 207-30023-00 法経橋 その他市道法経線 1949 4.3 4.0 石橋 石（レンガ）橋 平戸市田平町
246 207-30028-00 一関橋 新田線 1957 7.6 4.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
247 207-30029-00 屋鋪ノ元橋 もいく線 1957 5.2 3.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
248 207-30030-00 鶴紫橋 焼山2号 不明 5.5 3.0 ＰＣ橋 プレテン床版 平戸市田平町
249 207-30031-00 南荻田橋 その他市道高棟線 1971 6.3 3.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
250 207-30032-00 風呂ノ本橋 風呂ノ本線 1974 8.3 4.0 鋼橋 その他（桁橋） 平戸市田平町
251 207-30033-00 田代橋 南小学校線 1981 3.9 8.4 ＲＣ橋 その他 平戸市田平町
252 207-30034-00 牟田橋 牟田池線 1978 4.7 4.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
253 207-30035-00 鴫山橋 浮津種畜場線 1972 3.6 3.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
254 207-30036-00 山口橋 山口線 不明 3.6 5.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
255 207-30037-00 万ヶ渕橋 宵の祭線 不明 17.3 4.7 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市田平町
256 207-30038-00 中島跨線橋（車道） 中島1号 1986 17.6 6.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 平戸市田平町
257 207-30038-01 中島跨線橋（歩道） 中島1号 2009 17.1 2.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市田平町
258 207-30039-00 はらい川橋 中島線 1980 4.7 3.6 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
259 207-30040-00 北小跨線橋 その他市道北小学校線 1980 16.5 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市田平町小手田免
260 207-30042-00 平戸口跨線橋 坂口駅前線 不明 13.7 2.4 鋼橋 その他（桁橋） 平戸市田平町
261 207-30043-00 娵川橋 娵川線 不明 4.8 4.3 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
262 207-30044-00 由尻橋 その他市道里田原西線 1990 6.5 9.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
263 207-30045-00 里橋 その他市道里線 1986 11.8 4.8 鋼橋 Ｉ桁（不明） 平戸市田平町
264 207-30046-00 七曲橋 七曲線 1985 4.8 4.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市田平町
265 207-30048-00 第二里橋 里線 2004 12.5 7.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市田平町里免
266 207-30049-00 新一関橋 本山中央線 2008 18.2 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市田平町一関免
267 207-30050-00 新釜田橋 北部海岸線 2006 66.6 12.3 ＰＣ橋 ポステン中空床版 平戸市田平町
268 207-30051-00 釜田第二橋 市道釜田線 2022 35.9 10.7 ＰＣ橋 その他（ＰＣ床版） 平戸市田平町里免
269 207-40001-00 コンノ浦橋 その他市道板ノ浦線 不明 2.5 2.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
270 207-40002-00 稲荷橋 その他市道辻山線 不明 4.8 3.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
271 207-40003-00 汐入橋 その他市道塩入線 1966 5.4 8.1 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
272 207-40004-00 鯨ノ浦橋 その他市道西神浦線 不明 3.6 3.7 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
273 207-40005-00 戸田橋 その他市道戸田線 不明 2.6 5.3 ＲＣ橋 その他 平戸市大島村
274 207-40006-00 講話橋 その他市道的山戸田1号支 不明 2.6 3.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
275 207-40007-00 轟橋 その他市道的山戸田4号支 1966 5.5 5.9 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
276 207-40008-00 川戸橋 2級市道川戸線 不明 5.3 6.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
277 207-40009-00 他力橋 その他市道東神浦線 不明 3.9 4.8 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
278 207-40010-00 大正橋 その他市道的山戸田4号支 不明 3.7 4.3 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
279 207-40011-00 第一西流川橋 その他市道西神浦1号支 不明 3.3 3.5 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村

207-40012-00 第一弥五右衛門橋（上流側） その他市道西神浦線 不明 3.9 2.5 石橋 石（レンガ）橋 平戸市大島村
207-40012-01 第一弥五右衛門橋（下流側） その他市道西神浦線 不明 3.9 2.3 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村

281 207-40013-00 第二西流川橋 その他市道西神浦1号支 不明 4.4 3.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
282 207-40014-00 第二弥五右衛門橋 その他市道西流川線 不明 7.3 3.2 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
283 207-40015-00 第三轟橋 その他市道前川線 1978 6.5 6.4 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村

207-40016-00 第三西流川橋（上流側） その他市道西神浦1号支 不明 2.0 1.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
207-40016-01 第三西流川橋（下流側） その他市道西神浦1号支 不明 2.0 2.0 石橋 石（レンガ）橋 平戸市大島村

285 207-40017-00 辻田橋 2級市道辻田線 不明 6.0 5.0 ＲＣ橋 中実床版 平戸市大島村
207-40018-00 幸橋（上流側） 的山戸田線 1980 11.6 2.3 ＰＣ橋 プレテン床版 平戸市大島村
207-40018-01 幸橋（下流側） 1級市道的山戸田線 1980 11.6 5.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 平戸市大島村

橋梁コード 橋梁名 路線名 架設年次
橋長
(m)

幅員
(m)

使用材料 構造形式 所在地

280

195

239

284

286
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（３）架設年次分布 

平戸市が管理する全 286 橋の内、架設年次が判明している橋梁は 94 橋です。その内、高度経済

成長期以降に全体の79％である74橋が建設されており、建設後50年以上経過する橋梁は29橋（31％）

を占めています。 

架設年次が判明していない橋梁が多い状況を踏まえると、今後これらの橋梁の高齢化が一斉に進

み、集中的に多額の修繕あるいは架替え費用が必要となることが懸念されます。 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

（４）橋梁の年齢構成 

平戸市における管理橋梁の内、建設後 50年以上を経過した橋梁数の割合は、現在の 31％から 20

年後には 81％、30年後には 87％まで急激に増加します。 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※架設年次不明橋 204 橋除く  
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建設後 50年以上の橋梁数の増加 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２－３．橋梁の維持管理 

（１）維持管理に関する基本方針 

通常点検（道路パトロール）、定期点検（点検 A・点検 B）、異常時点検により、橋梁の健全性を

確認します。 

※点検 A：道路橋定期点検要領（国土交通省 道路局）に準じた点検であり、5 年に 1 回の実施

を基本とする。 

※点検 B：橋梁定期点検要領（国土交通省 道路局 国道・技術課）に準じた点検であり、主に

補修工事実施前に実施する。 
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技術課
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（２）管理橋梁の健全性 

平成 26 年度より 5 年に 1 回の定期点検（近接目視点検）が義務化され、令和 5 年度で 2 巡目の

定期点検が完了しています。 

定期点検の健全性については、点検者からの報告を受けて、最終的には道路管理者による判断で

決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平戸市において2巡目の定期点検結果を受けて判定された全286橋の判定区分は以下の通りです。 

なお、判定区分Ⅲの 2 橋については、1 橋は補修対策を完了しており、残り 1 橋も補修工事中で

す。また、判定区分Ⅳの 2 橋については撤去を検討しています。 

今後も、橋梁の健全性を良好な状態に保つことができるよう、適切な維持管理を継続して実施し

ます。 

判定区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 未実施 計 

橋梁数 123 158 2 2 1 286 

※未実施の 1 橋については令和 4 年度、新規で追加された橋梁です。  

 

道路橋毎の健全性の診断を行う上での判定区分 

区分 状態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準） P.4     

令和 6 年 3 月 国土交通省 道路局 
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３．橋梁長寿命化修繕計画  

３－１．策定方針 

 計画は平戸市が管理する全ての橋梁 286 橋について策定し、適切な時期に修

繕を行う予防保全型の橋梁管理へ転換することにより橋梁の長寿命化を図り

ます。 

 橋梁長寿命化修繕計画は、定期点検を計画的に実施し、必要に応じて見直し

を行います。 

 対策の優先順位については、橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通

量や利用状況等の特徴や立地条件、利用者・周辺住民に対する影響等を考慮

し、総合的に判断し、決定します。 

 補修については、対策の優先順位が高い橋梁から順次着手していきます。 

 今後の維持管理コスト縮減や利用者の安全・安心の確保のため、管理する橋

梁の架橋位置や利用状況並びに将来的な道路整備計画等を基に適切な「集

約・撤去」を検討します。 

 今後のより良い維持管理に向けて、点検作業における安全性・効率化・高精

度化が見込まれる橋梁については「新技術活用」を検討します。 

 「集約・撤去」、「新技術活用」に加え、橋長が短く構造が単純な橋梁等、点

検作業が比較的容易な橋梁については直営点検を実施および継続することに

より、維持管理コストの縮減を図ります。 

 

３－２．予防保全の取り組み 

（１）取り組み方針 

平戸市が管理する橋梁の維持管理を行うに際し、以下の方針の基、予防保全型の維持管理に取り

組みます。 

 

 大切な資産である道路ストックを長く大事に保全します。 
 安全・安心な道路交通網を確保します。 
 維持管理コストの縮減を図ります。 

  

 

定期的な点検の実施 

 

 

 ５年に１度の定期点検によって、損傷を早期に発見します。 

 橋梁の劣化や損傷による事故をなくします。 

 早期対策を実施することで、橋梁を長寿命化させます。 

 架替えや大規模な修繕に至らないように適切に管理します。 
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（２）予防保全による効果 

計画的な定期点検によって、損傷を早期に発見することで、損傷が深刻化する前に修繕を実施し、

橋梁の健全性が高い状態を保ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ライフサイクルコスト縮減の修繕シナリオ 

従来から実施されている事後保全型の修繕から予防保全型の修繕への転換を図るため、損傷が深

刻化する前に修繕を実施することで、維持管理費用を抑制することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース 1：予防保全型の修繕（損傷が深刻化する前に修繕を実施） 

ケース 2：事後保全型の修繕（損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施） 
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３－３．橋梁長寿命化修繕計画のコスト縮減効果 

事後保全型の修繕から予防保全型の修繕に転換することにより、少ない対策費用で橋梁の長寿命

化を図ることができます。また、大規模な修繕や架替えが及ぼす道路交通への社会的・経済的損失

を回避するなど道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することができます。 

策定した修繕計画の実施により、事後保全型の修繕を行った場合と比較すると、50 年間で約 5.4

億円のコスト縮減が見込めます。 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスト縮減効果の比較 

 

①事後保全型の事業費（部材健全度 HI=20 以下で補修を行う） 50 年間総補修費：17.9 億円 

②予防保全型の事業費（最適投資案に従って補修を行う）    50 年間総補修費：12.5 億円 

③コスト縮減効果 17.9 - 12.5 = 5.4 億円 
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３－４．今後の維持管理計画 

策定した修繕計画で算出した投資予算に応じて、今後の維持管理計画を行います。判定区分Ⅲの

2 橋については、1橋は補修対策を完了しており、残り 1橋も補修工事中です。また、判定区分Ⅳ

の 2 橋については撤去を検討しています。 

今後は判定区分Ⅱに該当する橋梁のうち、対策の優先順位が高い橋梁から順次着手する計画とし

ます。 

定期点検については、5年以内のサイクルを遵守しつつ、平準化を図ります。 

なお、点検・修繕計画は 3 巡目点検の結果により、随時見直しを行います。 

 

今後の点検・修繕計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）集約・撤去 

利用者の安全・安心の確保および維持管理コスト縮減のため、管理する橋梁の架橋位置や利用

状況並びに将来的な道路整備計画等を基に適切な「集約・撤去」を検討します。 

令和 11 年度までに、管理する橋梁の内 7 橋程度について、撤去計画の検討を行い、地域住民の

合意形成を図った上で実行に繋げ、定期点検 1 巡あたり約 165 万円の定期点検費用縮減を目指しま

す。 

  

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

修繕橋梁数 数 0 0 1 1 2 6 3 3 6 5 27

修繕費 万円 0 0 4280 3000 1632 1418 1738 1678 1274 897 15917

設計橋梁数 数 0 2 2 2 4 3 3 6 5 0 27

設計費 万円 0 1001 931 891 1237 924 839 806 1237 0 7866

点検橋梁数 数 58 61 57 52 58 58 61 57 52 58 572

点検費 万円 719 637 644 953 765 719 637 644 953 765 7436

維持管理費計 万円 719 1638 5855 4844 3634 3061 3214 3128 3464 1662 31219

単位
計画年度

合計
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（３）新技術等の活用 

今後のより良い維持管理に向けて、点検の効率化・高度化が見込まれる橋梁については、新技術

活用の検討を行います。 

2 巡目の定期点検で橋梁点検車等を使用した 32橋の内、交差条件や点検結果、橋梁の規模等を基

に、効果が高いと判断される 6橋程度について、点検支援に関する新技術を積極的に活用すること

で、費用縮減や事業の効率化に取り組む方針とします。 

以下に対象橋梁への適用が可能と考えられる新技術を示します。 

 

技術番号 NETIS 登録番号 技術名 

BR010018-V0524 QS-170024-VR 
橋梁点検支援ロボット 

(視る診る・スタンダード・ハイグレード・mini) 

BR010013-V0424 KT-130046-V 高精細画像による橋梁下面や主塔のクラック自動抽出システム 

BR010024-V0424 KT-190025-VR 社会インフラ画像診断サ-ビス「ひびみっけ」 

BR010015-V0524 CB-220017-A 
非 GNSS 環境対応型ドローンやポールカメラを用いた近接目視点検

支援技術 

BR010029-V0324 - 非 GNSS 環境型 UAV を用いた橋梁点検支援システム 

BR010071-V0024 - Matrice300RTK（ドローン）を用いた橋梁点検支援技術「ひび検 Fly」

：本計画における対象技術    

 

上記技術の活用により、定期点検 1 巡あたり約 125 万円の定期点検費用縮減を目指します。 

また、橋脚高が高い橋梁（3 橋）についてゴンドラ車を用いた点検を行うことにより、定期点検

1 巡あたり約 150 万円の定期点検費用縮減を目指します。 

 

（４）費用縮減 

橋梁の集約化・撤去、定期点検における新技術の活用による費用縮減を図ります。 

 

 橋梁の集約化・撤去、新技術の活用により、定期点検 1 巡あたり約 440 万円、今後 10 年間で

約 880 万円程度の費用を縮減することを目指します。 

  

また、上記に加え、修繕工事における費用縮減を図るため、設計時においては、新工法や新

材料などの新技術等の活用も検討を行う方針とします。 
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４．橋梁個別施設計画  

橋梁長寿命化修繕計画を基に、橋梁個別施設計画を次頁の通り作成しました。 

なお、平成 26 年に施行された省令・告示により 5 年に 1 度の近接目視点検の実施が義務付けら

れたことから、その結果を踏まえ、適宜、個別施設計画の見直しを行うこととしています。 

対策の優先順位にあたっては、以下に示す通りの考えの基、決定することとします。 

 

 

＜対策の優先順位の考え方＞ 

 

 点検結果に基づき、効果的に維持・修繕が図られるよう、以下の通り優先順位を定めます。 

 

 現在、判定区分Ⅲの 2 橋については、1橋は補修対策を完了しており、残り 1 橋も補修工事中 

です。また、判定区分Ⅳの 2 橋については撤去を検討しています。今後は判定区分Ⅱに該当す 

る橋梁のうち、対策の優先順位が高い橋梁から順次着手する計画とします。 

 

 橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用状況等の特徴や立地条件、利用者・周 

辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断し、決定します。 
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(1 / 5)

平戸市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和7年10月更新）

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

207-10002-00 奈切橋 市 飯盛海岸線 RC 不明 － 3.1 5.8 － 2024 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10003-00 小川橋 市 中部十一号 RC 不明 － 2.5 1.2 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10004-00 西里橋 市 秋葉参道線 RC 不明 － 2.4 3.0 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10006-00 度島浦第一橋 市 度島線 RC 不明 － 2.4 4.8 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10007-00 小主師橋 市 その他市道喜藤蔵線 RC 不明 － 6.0 2.9 － 2020 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10008-00 主師橋 市 その他市道主師線 PC 不明 － 8.1 6.4 － 2024 Ⅰ － － 26 点検 点検

207-10009-00 箕坪橋 市 箕坪線 鋼 不明 － 12.5 4.8 － 2024 Ⅱ － － 31 点検 点検

207-10010-00 小春日橋 市 その他市道小春日線 RC 不明 － 2.2 3.9 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10011-00 春日橋 市 その他市道中田線 RC 1963 62 8.0 5.2 － 2024 Ⅱ 283 403 23 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

207-10012-00 東ノ橋 市 その他市道牧の池一号 RC 不明 － 3.1 4.0 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10013-00 上の橋 市 その他市道旧春日線 RC 不明 － 8.8 3.3 － 2020 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10015-00 山川橋 市 坊方前田線 鋼･RC 不明 － 3.6 3.7 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10016-00 前田橋 市 その他市道坊方前田線 RC 不明 － 4.5 3.5 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10017-00 中原橋 市 2級市道坊方線 RC 不明 － 2.5 4.1 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10018-00 山野橋 市 2級市道山野線 PC 1995 30 12.5 7.0 － 2020 Ⅰ － － 27 点検 点検

207-10019-00 牧の池橋 市 その他市道牧の池二号 RC 不明 － 7.3 4.0 － 2020 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10020-00 轟木橋 市 その他市道牧の池二号 RC 不明 － 4.0 3.7 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10021-00 紙漉橋 市 2級市道紙漉線 PC 不明 － 9.1 7.4 － 2024 Ⅱ － － 26 点検 点検

207-10022-00 宝亀の元橋 市 紙漉線 RC 2015 10 8.0 6.2 － 2024 Ⅰ － － 26 点検 点検

207-10023-00 中野の野橋 市 その他市道中の野線 RC 不明 － 3.1 3.1 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10024-00 針木橋 市 その他市道高越海岸線 RC 不明 － 4.7 4.9 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10025-00 白石橋 市 その他市道村迎線 RC 不明 － 4.0 2.0 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10028-00 米ノ山橋 市 その他市道油水海岸線 RC 不明 － 4.9 4.1 － 2020 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10029-00 滝脇橋 市 その他市道油水海岸線 RC 不明 － 5.8 3.9 － 2024 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10030-00 蜂ノ久保橋 市 その他市道油水海岸線 RC 不明 － 3.2 5.8 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10031-00 西田ノ浦橋 市 その他市道田ノ浦線 RC 不明 － 4.2 4.3 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10032-00 潮ノ浦橋 市 2級市道汐ノ浦線 RC 不明 － 2.6 8.5 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10033-00 谷町橋 市 2級市道四軒屋線 RC 不明 － 2.5 3.8 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10034-00 幸ノ浦第一橋 市 その他市道幸の浦四号 RC 不明 － 3.7 5.6 － 2024 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10036-00 中ノ浦橋 市 その他市道中の浦線 RC 不明 － 3.2 3.7 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10037-00 供養川橋 市 その他市道小川崎山線 RC 不明 － 2.3 2.9 － 2020 Ⅱ － － 直営 点検 点検
ケレン＋塗替え他

207-10038-00 勝尾岳線第一号橋 市 勝尾岳線 鋼 1980 45 26.0 2.4 〇 2023 Ⅱ 602 436 40 点検 設計 修繕 点検

207-10039-00 ドンドン橋 市 その他市道小薄香線 RC 不明 － 2.8 3.8 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10040-00 黄昏橋 市 その他市道梅崎線 RC 不明 － 3.7 3.8 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10044-00 蓮華院橋 市 太田平支線 RC 1974 51 7.4 4.4 － 2024 Ⅰ － － 23 点検 点検

207-10045-00 亀岡橋 市 その他市道臨港線 PC 1958 67 18.1 13.3 〇 2020 Ⅱ － － 48 点検 点検

207-10046-00 曲り架道橋 市 大谷線 RC 不明 － 5.2 10.5 － 2024 Ⅱ － － 26 点検 点検

207-10047-00 新幸橋 市 その他町道平戸志々伎線 PC 1966 59 20.2 11.0 〇 2022 Ⅱ － － 36 点検 点検

207-10048-00 天神橋 市 その他町道亀岡木引田線 RC 1977 48 12.2 5.0 － 2022 Ⅱ － － 24 点検 点検

207-10049-00 江月橋 市 その他町道杉山線 RC 不明 － 6.0 13.7 － 2022 Ⅱ － － 26 点検 点検

207-10050-00 富江橋 市 その他町道亀岡木引田線 PC 1994 31 21.5 11.8 〇 2022 Ⅱ － － 36 点検 点検

207-10051-00 近藤橋 市 その他町道平戸志々伎線 PC 1969 56 13.0 11.8 － 2022 Ⅱ － － 28 点検 点検

207-10052-00 富田橋 市 その他町道亀岡新町線 PC 1977 48 10.5 16.0 － 2022 Ⅱ － － 28 点検 点検

207-10053-00 白銀橋 市 その他町道職人町一号 PC 不明 － 9.9 4.3 － 2022 Ⅱ 272 403 23 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

207-10054-00 新道橋 市 2級市道新道線 鋼･PC 不明 － 9.5 8.7 － 2021 Ⅱ － － 33 点検 点検

207-10055-00 赤坂橋 市 その他市道赤坂戸石川線 RC 不明 － 5.0 6.6 － 2020 Ⅱ － － 25 点検 点検

207-10056-00 後平橋 市 その他市道塩焼線 RC 不明 － 2.1 10.2 － 2020 Ⅰ － － 25 点検 点検

207-10057-00 宮の浦橋 市 その他市道古江宮ノ浦線 RC 不明 － 3.5 3.3 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10058-00 中山橋 市 その他市道上大垣三号 RC 不明 － 2.0 2.9 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10059-00 大垣橋 市 明ノ川内線 RC 不明 － 3.7 11.3 － 2022 Ⅰ － － 25 点検 点検

207-10060-00 稗田橋 市 その他市道稗田下大垣線 RC 不明 － 6.5 4.6 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10061-00 横久保橋 市 その他市道植松皿川線 RC 不明 － 4.1 3.6 － 2021 Ⅱ 186 直営 直営 点検 設計 修繕 点検

207-10062-00 迎橋 市 木引中通り線 RC 不明 － 3.0 4.9 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検
ひびわれ注入＋断面修復他

点検

207-10063-00 木引橋 市 1級市道古江海岸線 PC 1985 40 8.1 7.5 － 2020 Ⅱ － － 33 点検 点検

207-10064-00 神曽根橋 市 1級市道古江海岸線 PC 1978 47 17.0 7.2 〇 2020 Ⅱ － － 33 点検 点検

207-10065-00 半元橋 市 沼線 RC 不明 － 3.8 4.4 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10066-00 瀬の内橋 市 その他市道下中野古園線 RC 不明 － 4.0 4.0 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10067-00 大切橋 市 1級市道古江線 PC 1975 50 25.6 6.8 〇 2021 Ⅱ － － 35 点検 点検

207-10068-00 垣松架道橋 市 1級市道川内下中野線 RC 不明 － 3.6 7.6 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10069-00 宇戸橋 市 その他市道宇戸池線 RC 不明 － 6.2 2.9 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10071-00 大坪橋 市 その他市道柴山支線 RC 不明 － 6.5 4.6 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

点検費
（回）
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種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
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供用
年数

最新
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年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上
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207-10072-00 池ノ原橋 市 その他市道大野一号 RC 不明 － 2.8 3.1 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10073-00 火渡橋 市 その他市道松の上線 RC 不明 － 3.1 4.1 － 2024 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10074-00 垣松橋 市 その他市道垣松線 RC 不明 － 5.4 3.9 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10076-00 小橋 市 その他市道川内白岩線 RC 不明 － 5.2 6.6 － 2020 Ⅱ － － 26 点検 点検

207-10077-00 長尾橋 市 釜蓋長尾線 RC 不明 － 5.1 3.7 － 2024 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10078-00 柳泊橋 市 その他市道柳泊り支線 RC 不明 － 4.1 4.0 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10079-00 川内浦橋 市 その他市道川内浦線 PC 不明 － 4.0 5.3 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10080-00 久保田橋 市 その他市道焼山宮崎線 RC 不明 － 3.8 4.4 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10081-00 宮崎橋 市 その他市道川内浦線 RC 不明 － 6.3 4.9 － 2020 Ⅱ 272 431 23 点検 設計
修繕
点検

207-10082-00 種子田橋 市 水垂迎線 RC 不明 － 4.0 3.2 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検
ひびわれ注入他

点検

207-10083-00 水垂橋 市 大道線 RC 不明 － 5.1 4.1 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10084-00 神山橋 市 その他市道神山線 RC 不明 － 2.8 3.4 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10085-00 坂ノ門橋 市 その他市道獅子紐差線 RC 不明 － 3.6 6.4 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10089-00 山田橋 市 その他市道獅子山田線 RC 不明 － 6.2 2.4 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10090-00 お宮橋 市 その他市道獅子循環線 その他 2019 6 9.2 5.8 － 2020 Ⅰ － － 23 点検 点検
ケレン＋塗替え他

207-10092-00 遠見陸橋 市 勝尾岳線 鋼 1986 39 12.0 4.5 － 2023 Ⅱ 389 408 31 点検 設計 修繕 点検

207-10094-00 塩入橋 市 その他市道根獅子旧県道線 PC 不明 － 6.0 4.4 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10095-00 浜久保橋 市 2級市道根獅子海岸線 PC 不明 － 6.8 6.2 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10097-00 浜村第二橋 市 その他市道薬師堂一号 RC 不明 － 3.0 3.3 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10098-00 浜村橋 市 その他市道薬師堂線 RC 不明 － 3.9 4.0 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10099-00 古川橋 市 その他市道江畑線 RC 不明 － 4.2 2.5 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10100-00 浜崎橋 市 その他市道飯良堤線 PC 不明 － 8.5 6.2 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10101-00 石原田橋 市 その他町道石原田線 PC 1993 32 17.6 6.2 〇 2022 Ⅱ － － 33 点検 点検

207-10102-00 牧ノ地橋 市 堤石橋線 RC 不明 － 4.0 2.8 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10103-00 出口橋 市 田の頭線 RC 不明 － 5.7 3.9 － 2024 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10104-00 田ノ頭橋 市 田の頭線 RC 不明 － 2.8 4.0 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10105-00 田ノ頭第二橋 市 田の頭線 RC 不明 － 2.0 3.6 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10106-00 中瀬戸橋 市 中瀬戸石橋線 RC 不明 － 3.5 3.5 － 2024 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10107-00 片石川橋 市 その他市道中瀬戸石橋線 RC 不明 － 7.5 3.5 － 2020 Ⅱ 231 431 23 点検 点検 設計 修繕

207-10108-00 野ノ中橋 市 斉田線 RC 不明 － 2.5 3.8 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検
ひびわれ注入他

207-10109-00 前田橋 市 その他市道田崎旧県道線 RC 1925 100 7.7 4.3 － 2020 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10110-00 小田橋 市 小田線 PC 不明 － 5.0 3.6 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10111-00 山口橋 市 猪渡谷平野線 PC 不明 － 10.4 4.6 － 2023 Ⅰ － － 24 点検 点検

207-10112-00 平野橋 市 井上線 RC 不明 － 6.1 4.1 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10113-00 猪渡谷橋 市 堤線 PC 1976 49 10.3 8.4 － 2023 Ⅱ － － 27 点検 点検

207-10114-00 折口橋 市 猪渡谷折口線 RC 不明 － 9.6 2.4 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10115-00 平床橋 市 西の門線 RC 不明 － 4.2 4.0 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10116-00 北野橋 市 草乾線 RC 不明 － 2.4 4.0 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10117-00 大川橋 市 その他市道赤の田線 PC 1990 35 14.6 5.2 － 2020 Ⅱ － － 24 点検 点検

207-10118-00 山口橋 市 赤ノ田線 RC 不明 － 5.3 4.0 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10119-00 新田橋 市 キシヤノ木一号 鋼 不明 － 14.5 3.0 － 2024 Ⅱ － － 24 点検 点検

207-10120-00 潮入橋 市 その他市道猪渡谷海岸線 鋼 1994 31 20.5 3.5 〇 2024 Ⅱ － － 40 点検 点検

207-10121-00 古野橋 市 古野線 PC 不明 － 17.5 5.2 〇 2023 Ⅰ － － 37 点検
ケレン＋塗替え他

点検

207-10122-00 若宮橋 市 若宮通学路線 鋼 1980 45 25.0 4.0 〇 2023 Ⅱ 1070 488 40 点検 設計 修繕 点検

207-10124-00 敷佐橋 市 敷佐線 RC 不明 － 5.8 4.4 － 2022 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10125-00 太田橋 市 その他町道敷佐太田線 RC 不明 － 8.8 4.0 － 2022 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10126-00 大元橋 市 大元線 PC 不明 － 10.3 4.3 － 2023 Ⅰ － － 24 点検 点検

207-10127-00 境橋 市 その他市道若宮線 RC 1931 94 20.2 5.6 〇 2021 Ⅳ － － 直営 通行止 点検 点検

207-10128-00 大佐志橋 市 1級町道大佐志線 PC 不明 － 8.5 6.0 － 2022 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10129-00 成オヅ橋 市 成オズ二号支線 鋼 不明 － 6.2 3.0 － 2024 Ⅲ － － 29 点検 点検

207-10130-00 浦田橋 市 水垂浦田線 RC 不明 － 5.6 4.6 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10131-00 上場橋 市 中野岩下線 RC 不明 － 3.9 3.6 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10132-00 安満橋 市 その他市道旧大越線 RC 1959 66 9.2 4.5 － 2021 Ⅳ － － 直営 通行止 点検 点検

207-10133-00 安満大橋 市 1級市道山中紐差線 鋼 1974 51 60.0 7.3 〇 2021 Ⅱ 7008 598 54 点検
設計 修繕 点検

207-10134-00 岩ノ元橋 市 その他市道岩ノ元線 鋼 不明 － 9.0 3.6 － 2020 Ⅱ － － 23 点検
ケレン＋塗替え他

点検

207-10135-00 井尻橋 市 岩ノ元線 RC 不明 － 4.6 3.3 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10136-00 立岩橋 市 2級町道大越紐差線 RC 不明 － 3.0 6.1 － 2022 Ⅱ 125 403 直営 点検 点検 設計 修繕

207-10137-00 石田橋 市 今村線 RC 不明 － 4.5 3.9 － 2022 Ⅰ － 直営 直営 点検 点検
ひびわれ注入他

207-10138-00 今村橋 市 今村線 RC 不明 － 2.5 4.5 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10140-00 西平橋 市 その他市道西平線 PC 不明 － 8.1 4.0 － 2020 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10141-00 前田橋 市 深川線 PC 1973 52 8.3 5.8 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検
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207-10142-00 野中橋 市 深川線 PC 1975 50 13.8 5.8 － 2023 Ⅱ － － 24 点検 点検

207-10143-00 三軒屋橋 市 熊黒線 RC 1983 42 3.0 6.4 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10144-00 納屋ノ下橋 市 2級市道熊黒線 RC 不明 － 3.2 4.1 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10145-00 熊黒橋 市 その他市道熊黒支線 RC 不明 － 4.0 3.4 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10146-00 深川橋 市 大越紐差線 PC 1996 29 18.3 8.0 〇 2023 Ⅱ － － 33 点検 点検

207-10147-00 中山橋 市 旧街道木場線 RC 不明 － 3.5 2.4 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10148-00 名切橋 市 その他町道名切線 RC 不明 － 7.0 4.1 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10149-00 石橋橋 市 木場山川線 RC 不明 － 3.0 3.8 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10150-00 名切橋 市 1級町道田崎神鳥線 PC 1994 31 14.5 7.2 － 2022 Ⅱ － － 27 点検 点検

207-10151-00 名切頭橋 市 田崎神鳥線 RC 不明 － 2.9 6.4 － 2022 Ⅱ － － 25 点検 点検

207-10155-00 中川橋 市 その他山中紐差線 PC 2009 16 18.2 10.3 〇 2022 Ⅰ － － 34 点検 点検

207-10156-00 宝橋 市 その他町道紐差線 PC 1984 41 17.8 5.0 〇 2022 Ⅱ － － 37 点検 点検

207-10157-00 柴置橋 市 柴置線 RC 不明 － 4.0 6.3 － 2022 Ⅱ 161 直営 直営 点検
点検
設計

修繕

207-10158-00 木ノ葉橋 市 1級町道田崎神鳥線 RC 不明 － 7.7 5.9 － 2022 Ⅱ － － 23 点検 点検
ひびわれ注入他

207-10159-00 田崎橋 市 木場永田線 RC 不明 － 3.3 4.0 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10161-00 二本松橋 市 その他町道石原田線 PC 1992 33 14.4 5.3 － 2022 Ⅰ － － 24 点検 点検

207-10163-00 木ヶ津橋 市 1級市道山中紐差線 PC 1992 33 18.8 7.2 〇 2021 Ⅱ － － 33 点検 点検

207-10164-00 大川原橋 市 1級町道大川原線 PC 1992 33 21.0 8.8 〇 2022 Ⅱ － － 35 点検 点検

207-10165-00 水洗橋 市 その他町道紐差水洗線 RC 不明 － 3.7 2.8 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10167-00 小牟田橋 市 小牟田雨久保線 RC 不明 － 9.5 3.0 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10168-00 西の川内橋 市 赤松二号 RC 不明 － 5.3 4.8 － 2023 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10169-00 迎橋 市 大川原迎二号 RC 不明 － 3.9 2.6 － 2022 Ⅰ 264 直営 直営 点検 点検 設計 修繕

207-10170-00 前田橋 市 大川原海岸線 PC 不明 － 7.8 2.8 － 2022 Ⅰ － － 23 点検 点検

207-10171-00 鈴連石橋 市 有塚線 RC 不明 － 4.2 3.6 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10172-00 大切橋 市 有塚線 RC 2019 6 4.3 3.0 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10173-00 早福橋 市 早福線 RC 不明 － 4.7 7.0 － 2023 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10174-00 横山橋 市 江川一号 RC 不明 － 7.8 2.9 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10175-00 宮田橋 市 鮎川早福線 鋼 1979 46 8.2 5.9 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10176-00 針木橋 市 津吉針木線 RC 不明 － 2.7 3.2 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10177-00 大元第二橋 市 大元線 RC 不明 － 5.3 2.4 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10178-00 弥治山橋 市 弥治山線 鋼 1993 32 10.0 5.8 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10179-00 柿ノ木坂橋 市 波江の元線 RC 不明 － 6.4 4.2 － 2023 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10180-00 船木橋 市 船木線 RC 不明 － 3.4 5.7 － 2022 Ⅱ 110 403 直営 点検 点検 設計 修繕

207-10181-00 上針木橋 市 津吉針木線 RC 不明 － 2.7 3.4 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10182-00 井手頭橋 市 津吉牧の地線 RC 不明 － 4.0 3.4 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10183-00 江立橋 市 その他町道津吉中央線 RC 不明 － 7.1 4.1 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10184-00 恵比須橋 市 その他市道恵比須線 PC 1988 37 31.5 6.2 〇 2021 Ⅱ － － 50 点検 点検
ひびわれ注入他

207-10185-00 佐志橋 市 1級市道大佐志線 RC 不明 － 8.6 6.1 － 2021 Ⅱ 319 403 26 点検 点検 設計 修繕

207-10188-00 屏風橋 市 旧鮎川早福線 RC 不明 － 4.0 4.5 － 2023 Ⅱ 167 直営 直営 点検
点検
設計

修繕

207-10192-00 霜の下第二橋 市 里三号 RC 不明 － 5.0 3.1 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10193-00 霜の下橋 市 里二号 RC 不明 － 5.0 2.0 － 2023 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10194-00 神ノ前橋 市 旧鮎川早福線 RC 不明 － 4.0 4.4 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10195-00 和田津美橋 市 その他市道和田津美線 PC 1987 38 26.7 7.2 〇 2021 Ⅱ － － 46 点検 点検

207-10196-00 辻橋 市 2級市道辻線 PC 1993 32 25.2 6.2 〇 2021 Ⅱ － － 46 点検 点検

207-10197-00 黒岩橋 市 その他市道前津吉米の山線 RC 不明 － 7.2 4.5 － 2020 Ⅰ － － 23 点検 点検

207-10198-00 川頭橋 市 西中山支線 RC 不明 － 4.1 5.5 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10199-00 無代寺橋 市 津吉辻線 RC 不明 － 2.0 3.2 － 2023 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10200-00 山ノ神橋 市 中尾線 RC 不明 － 5.9 4.9 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10201-00 石堂橋 市 その他市道無代寺線 RC 不明 － 7.5 4.3 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10202-00 前田橋 市 木場野線 RC 不明 － 5.0 4.5 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10203-00 平山橋 市 その他市道中山木場野線 PC 不明 － 8.0 6.0 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10204-00 善能院橋 市 中山東二号 RC 不明 － 3.0 4.5 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10205-00 馬洗橋 市 1級市道南川原循環線 RC 不明 － 5.4 7.8 － 2020 Ⅱ 244 直営 26 点検 点検 設計 修繕

207-10206-00 岡本橋 市 下山一号 RC 不明 － 5.1 5.0 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10207-00 平尾橋 市 岡線 RC 不明 － 6.0 4.4 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10208-00 肥橋 市 原線 RC 不明 － 5.0 4.7 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10209-00 宮方橋 市 志々伎中央線 RC 不明 － 5.0 12.6 － 2023 Ⅱ － － 25 点検 点検

207-10210-00 志々伎浦橋 市 志々伎大浜線 PC 不明 － 9.7 3.5 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10211-00 町山橋 市 宮方支線 RC 不明 － 3.0 3.0 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10212-00 前田橋 市 その他市道早福線 RC 不明 － 6.0 6.5 － 2020 Ⅱ － － 26 点検 点検

207-10213-00 西ノ手橋 市 その他町道大志々伎馬込線 RC 不明 － 9.6 3.0 － 2022 Ⅱ － － 23 点検 点検

ひびわれ注入＋
断面修復他

断面修復＋炭素
繊維接着他

ひびわ
れ注入
＋断面
修復他

ひびわ
れ注入
他
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種
架設
年次

橋梁名
修繕費 設計費

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

207-10214-00 山口橋 市 大志々伎馬込線 RC 不明 － 3.5 4.9 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10215-00 西の平橋 市 駄道二号 RC 不明 － 2.5 4.4 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10216-00 中ノ前橋 市 大志々伎馬込線 RC 不明 － 4.5 3.3 － 2022 Ⅱ 101 403 直営 点検
点検
設計

修繕

207-10217-00 馬込橋 市 その他市道大志々伎馬込線 PC 不明 － 10.8 3.6 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検
ひびわれ注入他

207-10218-00 川内橋 市 木場野線 RC 不明 － 5.6 4.6 － 2023 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10219-00 大坂橋 市 細口線 RC 不明 － 2.4 3.1 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10222-00 新田橋 市 その他市道船越漁港線 RC 不明 － 8.4 6.0 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10223-00 船越橋 市 船越中央線 RC 不明 － 5.6 4.8 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10224-00 宮ノ浦橋 市 宮ノ浦線 RC 不明 － 4.3 2.9 － 2022 Ⅱ 66 直営 直営 点検 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他

207-10225-00 田原橋 市 福良海岸線 PC 不明 － 4.5 4.5 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10226-00 清水橋 市 花山線 RC 不明 － 4.5 4.3 － 2022 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10227-00 福良橋 市 花山線 RC 不明 － 4.6 4.5 － 2022 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10228-00 下払橋 市 2級市道花山線 PC 不明 － 3.6 5.0 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10229-00 照日橋 市 その他町道川内浦八号 RC 不明 － 3.7 2.8 － 2022 Ⅲ － － 直営 点検 点検

207-10230-00 幸ノ浦第三橋 市 その他市道幸の浦三号 RC 不明 － 2.0 5.9 － 2020 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10231-00 新鏡川橋 市 その他市道亀岡新町線 PC 1980 45 10.6 14.9 － 2024 Ⅱ － － 28 点検 点検

207-10232-00 比丘尼橋 市 その他市道戸石川二号 RC 不明 － 2.5 3.5 － 2020 Ⅰ － － 22 点検 点検

207-10233-00 新田橋 市 その他市道新田線 RC 不明 － 4.0 2.4 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-10234-00 新境橋 市 中通り敷佐線 PC 1991 34 27.0 6.2 〇 2023 Ⅰ － － 35 点検 点検

207-10235-00 田助橋 市 その他市道田助旧県道線 石 不明 － 3.0 4.2 － 2020 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-10236-00 鹿島橋 市 獅子旧県道線 RC 1960 65 7.8 4.3 － 2022 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-10237-00 起松大橋 市 その他市道起松神社線 PC 不明 － 13.1 3.6 － 2021 Ⅱ － － 31 点検 点検

207-10238-00 新天神橋 市 その他市道亀岡上町線 PC 1999 26 14.5 11.8 － 2020 Ⅱ － － 28 点検 点検

207-10239-00 冷水橋 市 その他市道冷水線 RC 不明 － 5.7 5.1 － 2020 Ⅰ － － 23 点検 点検

207-10240-00 早福大橋 市 その他市道鮎川早福線 PC 2007 18 100.0 8.2 〇 2021 Ⅱ － － 59 点検 点検

207-10241 新安満大橋 市 山中・紐差線 PC 2018 7 116.0 8.7 〇 2023 Ⅱ － － 69 点検 点検

207-10242 宮方第2橋 市 早福線 RC 不明 － 2.6 3.8 － 2023 Ⅰ 46 403 直営 点検
設計

修繕 点検

207-20001-00 浜脇橋 市 高河原線 PC 不明 － 6.2 4.7 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検
ひびわれ注入他

点検

207-20002-00 妙見1号橋 市 妙見線 RC 不明 － 5.7 4.9 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-20003-00 松本田原1号橋 市 松本田原線 RC 不明 － 3.0 5.0 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-20004-00 松本田原2号橋 市 松本田原線 RC 不明 － 4.5 6.2 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-20005-00 松本田原3号橋 市 松本田原線 RC 不明 － 2.8 4.0 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-20006-00 松本田原4号橋 市 松本田原線 RC 不明 － 2.4 4.1 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-20007-00 松本田原5号橋 市 松本田原線 PC 不明 － 3.6 5.0 － 2021 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-20008-00 鶴池橋 市 その他町道岩川線 PC 1986 39 6.9 6.0 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-20009-00 大潤橋 市 その他町道岩川線 PC 1978 47 7.1 4.8 － 2021 Ⅱ － － 29 点検 点検

207-20010-00 落木場橋 市 その他町道吹上長瀬線 PC 1983 42 11.3 7.2 － 2021 Ⅱ － － 27 点検 点検

207-30001-00 上亀橋 市 1級市道上亀線 RC 1975 50 5.0 8.7 － 2024 Ⅱ － － 28 点検 点検

207-30002-00 平川橋(車道） 市 福崎線 PC 1970 55 27.5 7.5 〇 2023 Ⅰ － － 46 点検 点検

207-30002-01 平川橋(歩道) 市 福崎線 鋼 2002 23 27.8 3.8 〇 2024 Ⅱ － － 40 点検 点検

207-30003-00 久吹橋 市 北部海岸線 PC 1974 51 11.0 6.7 － 2023 Ⅱ 1349 528 36 設計 点検 修繕 断面修復＋炭素繊維接着他点検

207-30004-00 一六橋 市 1級市道北部海岸線 RC 1997 28 4.5 14.0 － 2024 Ⅱ － － 25 点検 点検

207-30005-00 深月橋 市 深月線 鋼 不明 － 7.5 5.6 － 2024 Ⅰ － － 23 点検 点検

207-30006-00 めばる橋 市 神宮坂口線 その他 2016 9 3.0 18.0 － 2024 Ⅰ － － 25 点検 点検

207-30007-00 橋の元橋 市 1級市道神宮坂口線 PC 2020 5 23.4 9.7 〇 2024 Ⅰ － － 35 点検 点検

207-30008-00 古梶橋 市 田代線 RC 1972 53 3.2 4.5 － 2024 Ⅰ － － 22 点検 点検

207-30009-00 西荻田橋 市 西荻田線 RC 1976 49 3.1 5.7 － 2024 Ⅱ － － 22 点検 点検

207-30010-00 渕ノ本橋 市 西荻田線 RC 1975 50 2.9 6.6 － 2024 Ⅱ － － 25 点検 点検

207-30011-00 徳利木橋 市 米の内線 PC 1990 35 17.1 7.5 〇 2022 Ⅱ － － 42 点検 点検
ひびわれ注入他

207-30012-00 釜田橋 市 北部海岸線 PC 1981 44 31.9 6.2 〇 2023 Ⅱ 1230 431 50 点検 設計 修繕 点検

207-30013-00 外目橋 市 外目線 RC 1976 49 4.5 4.9 － 2024 Ⅱ 150 直営 直営 点検 設計 修繕 点検

207-30014-00 綿川橋 市 生向線 RC 1951 74 3.7 4.9 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検
ひびわれ注入他

点検

207-30015-00 浦谷橋 市 その他市道生向線 PC 1978 47 12.5 4.6 － 2020 Ⅱ － － 24 点検 点検

207-30016-00 髭薄橋 市 その他市道里田原東線 PC 不明 － 13.3 9.6 － 2020 Ⅰ － － 27 点検 点検

207-30017-00 貝辺橋 市 里田原東線 RC 2002 23 3.5 7.0 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-30018-00 薬王谷橋 市 旧県道薬王谷線 石 1949 76 2.7 5.5 － 2024 Ⅰ 79 403 直営 点検
設計

修繕 ひびわれ注入他 点検

207-30019-00 大田橋 市 その他市道里田原西線 PC 不明 － 10.8 7.0 － 2020 Ⅱ － － 27 点検 点検

207-30020-00 川フゲ橋 市 その他市道川フゲ線 RC 1979 46 6.6 4.7 － 2020 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-30021-00 イヤ添橋 市 上田原線 RC 1979 46 3.3 4.6 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-30023-00 法経橋 市 その他市道法経線 石 1949 76 4.3 4.0 － 2020 Ⅰ － － 22 点検 点検

207-30028-00 一関橋 市 新田線 RC 1957 68 7.6 4.0 － 2024 Ⅰ － － 23 点検 点検
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
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橋長
15ｍ
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橋梁名
修繕費 設計費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種
架設
年次

207-30029-00 屋鋪ノ元橋 市 もいく線 RC 1957 68 5.2 3.8 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-30030-00 鶴紫橋 市 焼山2号 PC 不明 － 5.5 3.0 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-30031-00 南荻田橋 市 その他市道高棟線 RC 1971 54 6.3 3.7 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-30032-00 風呂ノ本橋 市 風呂ノ本線 鋼 1974 51 8.3 4.0 － 2024 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-30033-00 田代橋 市 南小学校線 RC 1981 44 3.9 8.4 － 2024 Ⅰ － － 25 点検 点検

207-30034-00 牟田橋 市 牟田池線 RC 1978 47 4.7 4.1 － 2024 Ⅰ － － 22 点検 点検

207-30035-00 鴫山橋 市 浮津種畜場線 RC 1972 53 3.6 3.7 － 2024 Ⅱ － － 22 点検 点検

207-30036-00 山口橋 市 山口線 RC 不明 － 3.6 5.1 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-30037-00 万ヶ渕橋 市 宵の祭線 鋼 不明 － 17.3 4.7 〇 2024 Ⅱ － － 29 点検 点検

207-30038-00 中島跨線橋（車道） 市 中島1号 PC 1986 39 17.6 6.2 〇 2023 Ⅰ － － 42 点検 点検

207-30038-01 中島跨線橋（歩道） 市 中島1号 PC 2009 16 17.1 2.8 〇 2023 Ⅰ － － 37 点検 点検

207-30039-00 はらい川橋 市 中島線 RC 1980 45 4.7 3.6 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検
ひびわれ注入他

点検

207-30040-00 北小跨線橋 市 その他市道北小学校線 PC 1980 45 16.5 6.2 〇 2021 Ⅱ 542 403 42 点検 設計 修繕 点検

207-30042-00 平戸口跨線橋 市 坂口駅前線 鋼 不明 － 13.7 2.4 － 2023 Ⅱ 293 488 31 点検
設計

修繕 ひびわれ注入他 点検

207-30043-00 娵川橋 市 娵川線 RC 不明 － 4.8 4.3 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-30044-00 由尻橋 市 その他市道里田原西線 RC 1990 35 6.5 9.8 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-30045-00 里橋 市 その他市道里線 鋼 1986 39 11.8 4.8 － 2024 Ⅱ － － 24 点検 点検

207-30046-00 七曲橋 市 七曲線 RC 1985 40 4.8 4.9 － 2024 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-30048-00 第二里橋 市 里線 PC 2004 21 12.5 7.7 － 2024 Ⅰ － － 27 点検 点検

207-30049-00 新一関橋 市 本山中央線 PC 2008 17 18.2 6.2 〇 2023 Ⅱ － － 42 点検 点検

207-30050-00 新釜田橋 市 北部海岸線 PC 2006 19 66.6 12.3 〇 2023 Ⅱ － － 62 点検 点検

207-30051-00 釜田第二橋 市 市道釜田線 PC 2022 3 35.9 10.7 〇 ー － － 60 点検 点検

207-40001-00 コンノ浦橋 市 その他市道板ノ浦線 RC 不明 － 2.5 2.5 － 2020 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-40002-00 稲荷橋 市 その他市道辻山線 RC 不明 － 4.8 3.9 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-40003-00 汐入橋 市 その他市道塩入線 RC 1966 59 5.4 8.1 － 2020 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-40004-00 鯨ノ浦橋 市 その他市道西神浦線 RC 不明 － 3.6 3.7 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-40005-00 戸田橋 市 その他市道戸田線 RC 不明 － 2.6 5.3 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-40006-00 講話橋 市 その他市道的山戸田1号支 RC 不明 － 2.6 3.0 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-40007-00 轟橋 市 その他市道的山戸田4号支 RC 1966 59 5.5 5.9 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-40008-00 川戸橋 市 2級市道川戸線 RC 不明 － 5.3 6.4 － 2021 Ⅱ 299 直営 直営 点検 点検 設計 修繕

207-40009-00 他力橋 市 その他市道東神浦線 RC 不明 － 3.9 4.8 － 2020 Ⅱ － － 直営 点検 点検
ひびわれ注入他

207-40010-00 大正橋 市 その他市道的山戸田4号支 RC 不明 － 3.7 4.3 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-40011-00 第一西流川橋 市 その他市道西神浦1号支 RC 不明 － 3.3 3.5 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-40012-00 第一弥五右衛門橋 市 その他市道西神浦線 RC･石 不明 － 3.9 4.8 － 2020 Ⅱ 59 直営 直営 点検 点検 設計 修繕 ひびわれ注入他

207-40013-00 第二西流川橋 市 その他市道西神浦1号支 RC 不明 － 4.4 3.4 － 2020 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-40014-00 第二弥五右衛門橋 市 その他市道西流川線 RC 不明 － 7.3 3.2 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

207-40015-00 第三轟橋 市 その他市道前川線 RC 1978 47 6.5 6.4 － 2021 Ⅰ － － 26 点検 点検

207-40016-00 第三西流川橋 市 その他市道西神浦1号支 RC･石 不明 － 2.0 3.0 － 2020 Ⅰ － － 直営 点検 点検

207-40017-00 辻田橋 市 2級市道辻田線 RC 不明 － 6.0 5.0 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

207-40018-00 幸橋 市 的山戸田線 PC 1980 45 11.6 8.0 － 2021 Ⅱ － － 直営 点検 点検

横断歩道橋

207-12000-00 土肥町横断歩道橋 市 市道土肥町線 鋼 1977 48 13.0 1.5 － 2021 Ⅱ － － 24 点検 点検

207-12001-00 亀岡横断歩道橋 国 市道亀岡新町（383号） 鋼 1975 50 20.6 1.5 〇 2021 Ⅱ － － 30 点検 点検

27 － － 0 0 1 1 2 6 3 3 6 5

15917 － － 0 0 4280 3000 1632 1418 1738 1678 1274 897

－ 27 － 0 2 2 2 4 3 3 6 5 0

－ 7866 － 0 1001 931 891 1237 924 839 806 1237 0

－ － 572 58 61 57 52 58 58 61 57 52 58

－ － 7436 719 637 644 953 765 719 637 644 953 765点検費（万円）

修繕橋梁数

設計橋梁数

設計費（万円）

修繕費（万円）

点検橋梁数
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